

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

П Р И К А З

от 21.02.2022 №114-осн

*Об утверждении план-графика («дорожной карты»)
муниципальных мероприятий по проекту адресной
методической помощи 500+
МБОУ «Большевсегодическая ООШ»*

В соответствии распоряжениями Департамента образования Владимирской области от 07.02.2022 №76 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+», 09.02.2022 №85, «Об утверждении план-графика («дорожной карты») муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+», в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», осуществления методической и консультационной поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, **приказываю:**

1. Утвердить план-график (дорожную карту) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 500+ (далее-дорожная карта) согласно приложению.

2. Муниципальному координатору проекта 500+ Сафоновой Т.В., заместителю директора по информационно-методической и организационной работе МБУ «ЦРО», обеспечить:

2.1. Организацию работы по выполнению мероприятий дорожной карты по проекту адресной методической помощи 500+ в 2022 году МБОУ «Большевсегодическая ООШ».

2.2. Контроль реализации выполнения мероприятий дорожной карты в установленные сроки и в полном объеме.

2.3. Выезд муниципального куратора Зеленовой Е.В., директора МБОУ «Красномаяковская ООШ», в МБОУ «Большевсегодическая ООШ».

3. Муниципальному куратору Зеленовой Е.В., директору МБОУ «Красномаяковская ООШ», осуществить выезд в МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в целях оказания адресной методической помощи.

4. Директору МБОУ «Большевсегодическая ООШ» обеспечить:

4.1. Разработку дорожной карты реализации проекта 500+ в общеобразовательной организации.

4.2. Выполнение мероприятий дорожной карты в полном объеме и в установленные сроки.

4.3. Условия для работы для муниципального куратора.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования.

Начальник



И.Е. Медведева

План-график (дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 году

№ п/п	Задачи	Сроки реализаций	Муниципальный показатель реализации	Исполнители	Информационное сопровождение проекта
1.	Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта: - приказ управления образования Ковровского района об утверждении дорожной карты; - приказов управления образования Ковровского района о выездных мероприятиях в МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в рамках проекта «500+»	до 22.02.2022 январь-декабрь 2022	Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта.	МБУ «ЦРО»	Официальный сайт УО АКР, раздел «500+»
2.	Информационное сопровождение реализации проекта «500+»	январь-декабрь 2022	Вкладка на официальном сайте.	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
3.	Обеспечение участия педагогов МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в методических мероприятиях (семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.), проводимых районными методическими объединениями учителей (РМО)	январь-декабрь 2022	100% педагогов школы-участника приняли участие в районных методических мероприятиях	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+», новостная лента
4.	Обеспечение участия педагогов МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в региональных конкурсах и методических мероприятиях, проводимых ВИРО	январь-декабрь 2022	80% педагогов школы-участника приняли участие в районных методических мероприятиях	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+», новостная лента

5.	Обеспечение участия в анкетировании участников образовательных отношений МБОУ «Большевсегодическая ООШ» для формирования рискованных профилей школы (РПШ)	17.01.2022-04.02.2022	ОО-участник проекта прошла анкетирование	МБУ «ЦРО», ОО	Официальный сайт УО АКР, раздел «500+»
6.	Обеспечение участия в анкетировании кандидатов в кураторы	24.01.2022 – 01.02.2022	кандидаты в кураторы приняли участие	МБУ «ЦРО», ОО	Официальный сайт УО АКР, раздел «500+»
7.	Обеспечение участия в мониторинге потребности в оказании адресного сопровождения МБОУ «Большевсегодическая ООШ» ВИРО	10.01.2022-01.02.2022	школа - участник приняла участие в анкетировании	МБУ «ЦРО», ОО	Официальный сайт УО АКР, раздел «500+»
8.	Консультирование и тьюторское сопровождение педагогов МБОУ «Большевсегодическая ООШ» куратором и районным методическим активом	10.01.2022-26.12.2022	школе будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями ВИРО	МБУ «ЦРО», ОО	Официальный сайт УО АКР, раздел «500+»
9.	Обеспечение прохождения курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов на базе ВИРО по следующим направлениям: - «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование» - Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики» - «Управление системой оценки качества образования в ОО» -«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО»	10.01.2022-26.12.2022	100 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
10.	Обеспечение участия в установочном семинаре для школ-участников проекта	07.02.2022 - 14.02.2022	школа – участник, муниципальные координатор и куратор приняли участие	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
11.	Разработка программы перехода в эффективный режим работы МБОУ «Большевсегодическая ООШ»	01.02.2022-01.03.2022	школа – участник разработала программу перехода в эффективный режим работы	ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
12.	Консультации по корректировке Программы развития	01.02.2022-	утверждена Программа	МБУ «ЦРО»,	Официальные

	МБОУ «Большевсегодическая ООШ»	01.03.2022	развития МБОУ «Большевсегодическая ООШ»	ОО	сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
13.	Организационно-технологическое сопровождение участия МБОУ «Большевсегодическая ООШ» и куратора ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО	10.02.2022 – 23.06.2022	школа-участник и куратор приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего).	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
14.	Первичное посещение МБОУ «Большевсегодическая ООШ» куратором	18.02.2022	куратор посетил ОО, в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК) активированы рискованные направления школ	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
15.	Направление муниципальной дорожной карты по проекту «500+» региональному координатору	до 22.02.2022	дорожная карта направлена	МБУ «ЦРО»	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
16.	Организационно-технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов МБОУ «Большевсегодическая ООШ» (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рискованных направлений	14.02.2022-30.03.2022	концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором	МБУ «ЦРО»	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
17.	Обеспечение участия в еженедельных вебинарах, организованных региональным координатором проекта «500+», с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта	14.02.2022-30.03.2022, 25.04.2022-31.05.2022; 05.09.2022-30.10.2022 (среда)	школа-участник, куратор и координатор приняли участие в 100% вебинарах	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
18.	Организация и проведение на базе МБОУ «Большевсегодическая ООШ» круглого стола	18.03.2022	круглый стол проведен	МБУ «ЦРО»,	Официальные сайты УО АКР,

	«Реализация федерального проекта 500+» (знакомство с рисковым профилем, представление программы по переходу в эффективный режим работы, анализ, программы, адресные консультации) (выездное мероприятие)			ОО	ОО, раздел «500+»
19.	Проведение психологического тренинга с педагогами МБОУ «Большевсегодическая ООШ» «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»	24.03.2022	педагоги ОО приняли участие в тренинге	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
20.	Организация участия в конкурсе среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2022 год	01.03.2022 – 30.04.2022	школа - участника приняли участие в Конкурсе	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
21.	Организация участия в опросах участников проекта (руководителей МБОУ «Большевсегодическая ООШ» и куратора)	10.03.2022-24.03.2022; 30.05.2022-13.06.2022; 03.10.2022-14.10.2022	все участники проекта приняли участие в опросах.	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
22.	Организация участия МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в вебинарах с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	23.03.2022; 25.05.2022; 07.09.2022; 26.10.2022	Все участники проекта приняли участие в вебинарах		Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
23.	Муниципальный мониторинг ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов МБОУ «Большевсегодическая ООШ» (Концепции развития и Среднесрочной программы развития).	до 14.03.2022; до 15.05.2022; до 15.10.2022;	региональному координатору предоставлены результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК,	МБУ «ЦРО»	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»

			с адресными рекомендациями участникам проекта. Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».		
24.	Контроль размещения в личном кабинете ОО ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ.	30.03.2022	Школа-участник разместила концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК. Все документы подтверждены кураторами.	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
25.	Собеседование при начальнике УО с руководителем и учителями русского языка и математики МБОУ «Большевсегодическая ООШ» по результатам муниципальных контрольных работ	07.04.2022	подготовлена аналитическая справка, адресные рекомендации	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
26.	Организация и проведение выездного мероприятия в МБОУ «Большевсегодическая ООШ» «Методический десант»	14.04.2022, 08.10.2022	оказана консультативная и методическая помощь педагогам школы-участника	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
27.	Сопровождение и контроль подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (индивидуальные консультации с МБОУ	25.04.2022 – 31.05.2022	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»

	«Большевсегодическая ООШ»)		и подтверждены куратором.		
28.	Методическое сопровождение участия в оценке предметных компетенций педагогических работников МБОУ «Большевсегодическая ООШ»	10.05.2022-24.05.2022	100 % педагогов школы-участника приняли участие в оценке. Подготовлена аналитическая справка, даны адресные рекомендации	МБУ «ЦРО»	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
29.	Изучение аналитической справки по результатам комплексного анализа оценочных процедур ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) по повышению качества образования в ШНОР.	Июль-август 2022	Даны адресные рекомендации по повышению качества образования в ШНОР.	МБУ «ЦРО»	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
30.	Организация участия МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в круглом столе «Обучение управленческих команд участников проекта 500+»	01.09.2022-01.10.2022	школа-участник проекта приняла участие	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
31.	Организация участия МБОУ «Большевсегодическая ООШ» и куратора ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО	15.09.2022 – 22.12.2022	Участники проекта приняли участие в всех вебинарах	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
32.	Методическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с МБОУ «Большевсегодическая ООШ»)	05.09.2022 – 30.10.2022	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором.	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
33.	Общешкольные родительские собрания «Включение родителей обучающихся с низкими образовательными результатами в образовательный процесс школы»	15.09.2022, 08.11.2022	50% родителей приняли участие в собраниях	МБУ «ЦРО», ОО	
34.	Организация участия в индивидуальном собеседовании с командами участников проекта по подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году	15.11.2022 – 25.11.2022	Получены рекомендации по принятию управленческих решений по реализации программы перехода в	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»

			эффективный режим работы с целью повышения качества образования в школе		
35.	Организация участия в вебинаре с участниками проекта (муниципальными координаторами, МБОУ «Большевсегодическая ООШ» и кураторами) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта	15.11.2022 – 25.11.2022	Школа-участник, муниципальные координатор и куратор приняла участие в вебинаре.	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
36.	Участие учителей естественно-математического цикла МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в конкурсе методических разработок «Современный урок: дистанционное обучение»	01.11.2022- 15.12.2022	учителя естественно-математического цикла школы-участницы приняли участие в конкурсе	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»
37.	Отчет управленческой команды на Совете управления по итогам работы в рамках проекта «500+» в 2022 году	19.12.2022	Даны адресные рекомендации участникам проекта	МБУ «ЦРО», ОО	Официальные сайты УО АКР, ОО, раздел «500+»