

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

ПРИКАЗ

от 25.09.2023 № 541-осн.

*О создании в 2024 году новых мест
дополнительного образования детей
в Ковровском районе*

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 18.09.2023 № 1463 «О создании в 2024 году новых мест дополнительного образования во Владимирской области» **приказываю:**

1. Определить должностными лицами, ответственными за создание в 2024 году новых мест дополнительного образования детей в Ковровском районе:

Краснову Татьяну Александровну, заведующего отделом дополнительного образования и организации отдыха МБУ «ЦРО»;

Алексееву Любовь Васильевну, директора МАУДО «ДТДиМ», руководителя муниципального опорного центра дополнительного образования.

2. Утвердить:

2.1. Комплекс мер («дорожную карту») по созданию в 2024 году новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях, расположенных на территории Ковровского района, согласно приложению № 1;

2.2. Перечень образовательных организаций, на базе которых планируется создание в 2024 году новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Ковровском районе, согласно приложению № 2;

2.3. Перечень показателей по созданию новых мест дополнительного образования детей в Ковровском районе, согласно приложению № 3.

3. МБУ «ЦРО» обеспечить:

3.1. Организационно-техническое, информационное и аналитическое сопровождение создания новых мест дополнительного образования детей в Ковровском районе, в том числе сбор, обобщение и размещение отчетной документации в информационных системах;

3.2. Методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ по социально-гуманитарной и художественной направленностям на базе созданных новых мест дополнительного образования детей

4. Директорам МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова» и МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова» обеспечить:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей в общеобразовательной организации;

4.2. Создание новых мест дополнительного образования детей в общеобразовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной и художественной направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

4.3. Принятие локальных актов в связи с созданием новых мест дополнительного образования детей;

4.4. Информационную доступность создаваемых новых мест, в том числе внесение в региональный навигатор дополнительного образования детей Владимирской области данных об общеобразовательной организации, программах дополнительного образования детей и детях от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования;

4.5. Выполнение Комплекса мер («дорожной карты») по созданию в 2024 году новых мест дополнительного образования детей в Ковровском районе;

4.6. Достижение показателей по созданию новых мест дополнительного образования детей в общеобразовательной организации.

5. Заместителю директора по финансово-экономическому обеспечению, главному бухгалтеру МБУ «ЦРО» обеспечить контроль за целевым использованием средств федерального и регионального бюджетов.

6. Заведующему отделом дополнительного образования и организации отдыха МБУ «ЦРО» обеспечить предоставление в ведомственный проектный офис ГАОУ ДПО ВО ВПРО отчетов в установленные сроки.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования.

Начальник



И.Е. Медведева

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию в 2024 году новых мест
дополнительного образования детей в образовательных организациях,
расположенных на территории Ковровского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1.	<p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - должностные лица, ответственные за создание в 2024 году новых мест дополнительного образования детей в Ковровском районе; - комплекс мер («дорожная карта») по созданию в 2024 году новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях, расположенных на территории Ковровского района; - перечень образовательных организаций, на базе которых планируется создание в 2024 году новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» во Владимирской области; - перечень показателей по созданию новых мест дополнительного образования детей в Ковровском районе. 	<p>управление образования администрации Ковровского района (далее - УО)</p>	<p>Приказ УО</p>	<p>до 15 октября 2023 года</p>
2.	<p>Утвержден план-график создания новых мест</p>	<p>УО</p>	<p>Приказ УО</p>	<p>до 15 ноября 2023 года</p>
3.	<p>Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации</p>	<p>УО, общеобразова вательные организации,</p>	<p>По форме, установлен ной</p>	<p>15 ноября 2023</p>

	дополнительных общеобразовательных программ социально-гуманитарной и художественной направленностей на новых местах дополнительного образования детей	подведомственные УО (далее – ОО)	Федеральным оператором	года
4.	Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)	УО, ОО	По форме, установленной Федеральным оператором	1 декабря 2023 года
5.	Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора (далее Перечень)	Федеральный оператор, ФРЦ	Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ	1 марта 2024 года
6.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	УО, ОО	Извещения о проведении закупок	15 марта 2024 года
7.	Заклучены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	УО, ОО	Контракты, договоры, соглашения	1 мая 2024 года
8.	Закуплено, доставлено и	УО, ОО	Товарные	15

	налажено оборудование и средства обучения		накладные, акты приемки работ	августа 2024 года
9.	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые соглашения (договоры)	УО, ОО	Трудовые соглашения	30 августа 2024 года
10.	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	ОО	Удостоверение о повышении квалификации	1 сентября 2024 года
11 *	Участие в мониторинге эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО	УО, ОО	Информационная справка по данным из ЕАИС ДО	1 ноября - 15 декабря 2024 года, далее - ежегодно

*Данный пункт мероприятия выполняется в целях мониторинга в ЕАИС ДО в разрезе образовательных организаций в части зачисления детей, заполнения дополнительной общеразвивающей программы и направленностей дополнительного образования

Перечень образовательных организаций, на базе которых планируется
создание в 2024 году новых мест дополнительного образования детей
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»
в Ковровском районе

№	Наименование организации, на базе которой создаются новые места	Адрес организации	Количество новых мест				
			Всего	художественная направленность		социально-гуманитарная направленность	
				всего	из них – Школьный театр	всего	из них – Школьный медицентр
1.	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопоселковская средняя общеобразовательная школа имени И.В. Першутова» Ковровского района	601965, Владимирская область, Ковровский район, поселок Новый, улица Школьная, дом 3	30			30	30
2.	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.П. Монахова» Ковровского района	601966, Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, улица Первомайская, дом 48	45	45	45		
Итого:			75	45	45	30	30

Перечень показателей
по созданию новых мест дополнительного образования
детей в Ковровском районе

№ п/п	Наименование индикатора / показателя	Минимальное значение, в год
1	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся на бесплатной основе (за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов) по дополнительным общеразвивающим программам на базе созданных новых мест (человек в год):	75
1.1	из них численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в школьных медиацентрах	30
1.2	из них численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в школьных театрах	45
2	Доля отдельных групп сотрудников, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации	
2.1	Педагогические работники, %	100
2.2	Привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий реального сектора экономики, учреждений культуры, образовательные волонтеры и др., %	100
3	Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий социально-гуманитарной и художественной направленностей, в которых примут участие обучающиеся на новых местах	
3.1	Число мероприятий (ед. в год)	2
3.2	В них участников (человек в год)	31